

# Projekte beschleunigen



## SEE – Was sehen wir heute?

Die augenblickliche Situation hat zu einer Inflation von Projekten geführt. Ergebnisse zeigen, dass die Übersicht verloren geht in Bezug auf Bedeutung und Effizienz. Mitarbeitende, die neben ihrer Kernaufgabe in Projekten tätig sind, verlieren an Schwung, Energie und Commitment. Was ist die Konsequenz? Projekte dauern länger als geplant und werden somit teurer.

## DO – Wo setzen wir an?

Unseren Lösungsansatz sehen wir in drei Phasen:

1. Performance Check-up Ihrer Projekte/Priorisierung
2. Neuer systematischer Ansatz zur Umsetzung durch Winning Ways™
3. Klarere Rollenbeiträge mit mehr Commitment

## GET – Wie profitieren Sie?

Der Nutzen liegt eindeutig im Sparpotenzial (zirka 30%) und in der erhöhten Implementierungsgeschwindigkeit. Dies resultiert aus höherer Projekttransparenz, besserer Projektpriorisierung und schnellerer Umsetzung durch den neuen systematischen Ansatz.